


Město Roztoky
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky



Č.j.: 1853/2013/OF
Datum: 12. 6. 2013
Vyřizuje: Ladislava Klímešová
tel.: 220 400 219
e-mail: klimesova@roztoky.cz

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní [REDACTED],


na základě Vaší žádosti doručené nám dne 06. 06. 2013 Vám poskytujeme vyžádané kopie dokladů.

Předáváme kopie faktur od společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o. z r.2012, a to včetně košilek a dalších příloh.

Dle Vaší žádosti jsou to doklady týkající se 1. etapy rekonstrukce budovy radnice na Náměstí 5.května 2 v Roztokách.

S pozdravem

Dita Walterová
Vedoucí Odboru financí


Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

IČO: 24 16 10
DIČ: CZ – 00 24 16 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu: 27 – 0388041369/0800

Úřední dny: pondělí 8 – 18
středa 8 - 18
Ústředna: 220 400 211

MĀJETEK

Město Roztoky	Evid.č.fa.2012300845	Předáno k evidenci majetku dne:
Splatnost: 30.12.12	VS: 602012	Částka: 32995.00
Uhrazena dne: BV 199 21.12.12	KS: 308	Věc: INTER.ÚPRAVY-MÚ
Na účet: 1215458339 /0800	Úhrada z účtu: 231.30	Kontrola formální stránky: 17.12.2012 Klimm
Částka	Dle příkazce operace rozúčtovat na: paragraf - položka	
32.995,-	6141- 6121	

Příkazce operace zkontroloval a potvrdil operaci dne: 18.12.2012

Hospodářskou operaci nařídil za vedení MÚ dne: 18.12.2012


Doplňující údaje příkazce operace:

Správce paragrafu: 18.12.2012

SH	AU	ÚZ	ORG	KAP	ODPAR	POL	ZP	Má dáti	Dal
042	10							32.995,-	
321	00								32.995,-
321	00							32.995,-	
231	30				6141	6121			32.995,-

Předkontaci a zaúčtování provedla dne: 14.12.2012 BV 9/1/15 Klimm

H str.



MUROP000JIGL

faktura - daňový doklad

Dávatel: ALTERINVESTA CZ s. r. o. se sídlem v Chrastí, Podlažice 93 538 51 Chrast		Faktura číslo	60/2012
IČO: 275 07 629 DIČ: CZ27507629		Konstatní symbol	
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA		Odběratel:	
Číslo účtu: 1215458339		Město Roztoky nám. 5. května 2 252 63 Roztoky u Prahy	
kód banky: 0800		DIČ: neplátce DPH	
Den splatnosti: 30.12.2012		IČO: 00261410	
Forma úhrady: na účet		Datum vystavení faktury:	30.listopad 2012
		Den usk. zdanitel. plnění:	30.listopad 2012

Tímto Vám fakturujeme dílčí plnění za provedené stavební práce dle Smlouvy o dílo a to na akci „Interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu Roztoky“ - I.etapa.

Provedené práce byly včetně dodaného a spotřebovaného materiálu. 11-12-2012

OF

DPH %	0%	14%	20%
DPH		0 Kč	5 499 Kč
Bez daně Kč		0 Kč	27 496 Kč
Počet příloh	0	telefon	fakuroval
		724 122 044	Ročňová

K úhradě celkem

32 995 Kč

Vystavila: PhDr. Jolana Ročňová, DiS.

30.listopad 2012

ALTERINVESTA CZ s. r. o.
reality-stavby-finance-daně
Podlažice 93, 538 51 Chrast
IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
Ing. Ročň - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
Mgr. Dobr - 734 407 013, michal.dobr@yahoo.com

Ing. Vlastimil Ročň
podpis jednatele ALTERINVESTA CZ s. r. o.

Společnost ALTERINVESTA CZ s. r. o., je vedena Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložky 22993

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.11.2012

Název stavby

Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

10.12.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 4 000,00	11 0	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00% 0,00
Montáž 23 496,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 27 496,00	12 DN (ř. 8-11) 0	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 27 496,00

24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 20,00 % z 27 496,00 5 499,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 32 995,20

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - 1. etapa

Objekt:

Období: 1.-30.11.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.12.2012

Zpracoval:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV											
721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace											
71	721	72122999	D+M ZTI	sou bor	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M Práce a dodávky M											
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											
126	924	2420100	VZT	korn pl	1,000	23 496,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								0,00	0,00	0,00	0,00

MAJETEK

Město Roztoky	Evid.č.f.a.2013300177	Předáno k evidenci majetku dne:
Splatnost: 20.03.13	VS: 52013	Částka: 299990.00
Uhrazena dne: BV 309 4.3.13	KS: 308	Věc: Stavební práce, kauce ALTERINVESTA přičemž
Na účet: 1215458339 /0800	Úhrada z účtu: 221 30	Kontrola formální stránky: H.Š. 2013 Klonus
Částka	Dle příkazce operace rozúčtovat na: paragraf - položka	
299 990,-	6141 - 6121	

Příkazce operace zkontroloval a potvrdil operaci dne: 8.3.2013 [Signature]

Hospodářskou operaci nařídil za vedení MÚ dne: 8.3.2013 [Signature]

Doplňující údaje příkazce operace:

Právce paragrafu: 8.3.2013 [Signature]

SU	AU	ÚZ	ORG	KAP	ODPAR	POL	ZP	Má dáti	Dal
042	10							299.990,-	
327	00								299.990,-
321	00							299.990,-	
131	30				6141	6121			299.990,-

Předkontaci a zaúčtování provedla dne: 11.3.13 [Signature]

12 51

faktura - daňový doklad

MUR0P000IQ7N

Vydávatel: ALTERINVESTA CZ s. r. o. se sídlem v Chrastí, Podlažice 93 538 51 Chrast		Faktura číslo 05/2013	
IČO: 275 07 629 DIČ: CZ27507629		Konstatní symbol	
Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA		Odběratel:	
Číslo účtu: 1215458339		Město Rostoky nám. 5. května 2 252 63 Rostoky u Prahy	
kód banky: 0800		DIČ:	
Den splatnosti: 20.3.2013		IČO: 261410	
Forma úhrady: na účet		Datum vystavení faktury:	6.března 2013
		Den usk. zdanitel. plnění:	6.března 2013

Tímto Vám fakturujeme konečné plnění za provedené stavební práce dle Smlouvy o dílo č. 27/2012 a dodatku č. 1 na akci Interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu Rostoky - I. a II.etapa dle přílohy:

Soupis provedených prací - I. etapa částku ve výši 15.150,95,- Kč
 Soupis provedených prací - II. etapa částku ve výši 232.774,83,- Kč

Provedené práce byly včetně dodaného a spotřebovaného materiálu.

DPH %	0%	14%	21%
DPH		0 Kč	52 064 Kč
Bez daně Kč		0 Kč	247 926 Kč
Počet příloh	0	telefon	fakturoval
		724 122 044	Ročňová

K úhradě celkem

247 926 Kč

Vyvěřila: PhDr. Jolana Ročňová, DiS.

6.března 2013

Ing. Vlastimil Ročeň
 podpis jednatele ALTERINVESTA CZ s.r.o.

Společnost ALTERINVESTA CZ s. r. o., je vedena Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložky 22993

- 6 -03- 2013

OF

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - I. etapa

Období: 1.-31.7.2013

Název stavby

Interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu v Roztoky - I.etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-4 000,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	20 553,95	11	0	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž	-1 381,81			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	15 172,14	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	15 150,95
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 15 172,14	3 181,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	18 332,65

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu v Roztoky - I.etapa
 Objekt:

Období:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:
 Zpracoval:

JKSO:

Místo:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV 31 648,85 0,00											
713 Izolace tepelné -4 000,00 0,00											
0	R	72122999	D+M ZTI	sou bor	-1,000	4 000,00	-4 000,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské 16 000,00 0,00											
71	762	7623321	Začlenění stávajících dřevěných prvků do vstupního vestibulu včetně povrchové úpravy	korn pl	0,582	27 500,00	16 000,00	0,42	11 500,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové 3 150,95 0,00											
109	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	18,939	28,00	530,29	93,46	2 616,91	0,00	0,00
112	776	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2	18,719	140,00	2 620,66	92,37	12 931,94	0,00	0,00
783 Dokončovací práce - natěry 1 400,00 0,00											
118	783	783891170	Repase vybouraného okna 450x600 mm (zatmělení, natěr)	korn pl	0,700	2 000,00	1 400,00	0,30	600,00	0,00	0,00
M Práce a dodávky M -1 400,00 0,00											
Z1-M Elektromontáže -8 000,00 0,00											
120	921	2100300	Elektroinstalace - přenos od specialisty	korn pl	-0,068	116 805,00	-8 000,00	1,00	116 805,00	0,00	0,00
Z4-M Montáže vzduchotechnických zařízení 6 600,00 0,00											
122	924	2420100	VZT - přenos od specialisty	korn pl	0,219	30 096,00	6 600,00	0,78	23 496,00	0,00	0,00
Celkem 171 949,85 0,00											

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - II. Etapa

Označení 2011/03~
Popis Stavební úpravy MÚ Roztoky

STAVBA, OBJEKT

Stavba Stavební úpravy MÚ Roztoky - II.etapa
Objekt základní objekt

DODAVATEL

dič: CZ25095854

ODBĚRATEL**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 707,21 Kč	134 390,12 Kč	- Kč	136 097,33 Kč
specifikace	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	96 476,00 Kč	201,50 Kč	96 677,50 Kč
Σ	1 707,21 Kč	230 866,12 Kč	201,50 Kč	232 774,83 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GZS	- Kč
Provoz investora	- Kč
Σ	- Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		232 774,83 Kč
DPH 21% ze základu		48 882,71 Kč
Σ		281 657,55 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

pořad. číslo	část	popis	m.j.	množství	jednotka	skutečnost celkem	jednotka	částka č. 1	částka č. 2	celkem	jednotka	částka č. 2
<p>2011/03- (Stavební úpravy MÚ Roztoky) Stavební úpravy MÚ Roztoky - Iletapa základní objekt HSV</p>												
13 (Hloubené výkopávky)												
1	132 31 1314 /00	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm,ř.3 1 odvětváči kanálek 30/40 30	m	12,500	120,00 Kč	1 500,00 Kč	12,50	1 500,00 Kč	0,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Σ díl 13 (Hloubené výkopávky)						1 500,00 Kč		1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16 (Přemístění výkopku)												
2	162 60 1102 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do škm	m3	1,313	177,00 Kč	232,31 Kč	1,31	232,31 Kč	0,00	232,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)						232,31 Kč		232,31 Kč		232,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17 (Konstrukce ze zemin)												
3	171 20 1201 /00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,313	300,00 Kč	393,75 Kč	1,31	393,75 Kč	0,00	393,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Σ díl 17 (Konstrukce ze zemin)						393,75 Kč		393,75 Kč		393,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21 (Úprava podloží a základové spáry)												
4	211 57 1111 /00	Výplň větracího kanálku -šterkopisek tříděný 1 0,3*0,4*30,0	m3	2,535	950,00 Kč	2 408,25 Kč	2,54	2 408,25 Kč	0,00	2 408,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	212 75 5113 /00	Trativody z trubek DN 80 1 větrací kanálek 30,0	m	0,000	40,00 Kč	- Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Σ díl 21 (Úprava podloží a základové spáry)						2 408,25 Kč		2 408,25 Kč		2 408,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31 (Zdi podpěrné a volné)												
6	311 23 8331 /00	Zdivo nosné vnitřní z tvárnice Supertherm Aku P+D P8 C8/10(B10) tl. 200mm 1 3,3*2,84*0,8*1,97+0,9*2,0	m2	0,000	830,00 Kč	- Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	317 94 4313 /00	Dodatečně osazované nosníky válcované do připravených otvorů č 14 až 22 1 16,14; 14,3*(1,5*4+1,5*4+2,70*2)*0,001*1,08 2 Uč 16; 18,8*2,0*2*0,001*1,08	t	0,165	33 500,00 Kč	5 514,56 Kč	0,16	5 514,56 Kč	0,00	5 514,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)						5 514,56 Kč		5 514,56 Kč		5 514,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34 (Stěny a příčky)												
8	340 23 9212 /00	Zazdívkva otvorů cihlami v příčkách cihlami tl.>10cm, plocha<4m2 1 0,9*2,0 - mezi 109 a 111	m2	1,800	630,00 Kč	1 134,00 Kč	1,80	1 134,00 Kč	0,00	1 134,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	342 24 1161 /00	Příčky z cihel plyných dl. 290mm P15 tl. 6,5cm 1 3,3*(1,0+1,75*0,8*3+3,05*2,15)*0,6*3*1,97	m2	4,290	400,00 Kč	1 716,00 Kč	4,29	1 716,00 Kč	0,00	1 716,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	342 24 8112 /00	Příčky z tvárnice Porotherm P+D MVC5 tl. 11,5cm 1 3,3*(1,59*4,06+2,5)*0,8*1,97	m2	29,533	580,00 Kč	17 129,14 Kč	24,37	14 136,34 Kč	5,16	14 136,34 Kč	2 992,80 Kč	2 992,80 Kč
11	342 27 2523 /00	Příčky z příčkovék pórobetonových přesných Ytong (dříve Hebel) 500kg/m3 tl. 15cm 1 3,3*(3,725*1,7*0,1+3,35*4,06)*(0,6*0,8*2)*1,97	m2	20,230	678,00 Kč	13 715,94 Kč	20,23	13 715,94 Kč	0,00	13 715,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	346 24 4381 /00	Přetváření válcovaných ocelových nosníků jakýmkoliv cihlami jednostranné výšky do 20cm 1 0,6*2,0*0,55*2,7*0,7*(1,6+1,5)	m2	3,190	550,00 Kč	1 754,50 Kč	3,19	1 754,50 Kč	0,00	1 754,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Σ díl 34 (Stěny a příčky)

13	611 42 3431 /00	Oprava vápenných omítek stropů rákosových štukových do 50% opr. plochy	m2	35,793	380,00 Kč	13 601,15 Kč	35,79	13 601,15 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 sociální zařízení								
		5,15*6,95								
14	612 40 1391 /00	Oprava malých ploch omítek vnitřních stěn do plochy 1m2	ks	12,000	260,00 Kč	3 120,00 Kč	12,00	3 120,00 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 zacištění po vybouraných otvorech								
		12								
15	612 45 6212_/00	Postřík izolací, konstrukci stěn maltou cementovou včetně potažení a hrubého zarovnání	m2	69,621	110,00 Kč	7 658,31 Kč	69,62	7 658,31 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 pod obkladčky								
		tl. 8mm								
		64,338								

16	612 47 3182 /00	Omítka vnitřní zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	149,519	270,00 Kč	40 370,00 Kč	149,52	40 370,00 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 pokladna, recepcce, soc.zařízení ,kancelář vedoucího FO a zasedací otvor								
		3.30*12,15*3,58+2,35+3,68+2,5+2,7*2+1,59*4+6,85*2+1,0*2+4,06*2+1,65*2+1,4*4+0,81*4+2,06								
		+2,065+1,65*2+0,8*2+0,9*2)+0,9*2*2								
		2 odpocet obkladu:								
		-94,338								

Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)

17	631 31 3511 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hřazená C12/15(B15) do tl. 12cm	m3	2,444	2 868,00 Kč	7 009,46 Kč	2,44	7 009,46 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 soc.zařízení ryhy kanalizace, ryha plyni, invělda, plošina								
		0,1*5,15*6,95								
18	632 45 1121 /00	Potěr na mazaninách pískocementový hřazený dřevěným hladítkem do tl. 2cm	m2	33,620	128,00 Kč	4 303,36 Kč	33,62	4 303,36 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 podlahy v soc zařízení								
		5,81*1,91*3,89+1,70*8,9+11,41								
19	632 45 1135 /00	Potěr na mazaninách pískocementový hřazený dřevěným hladítkem do tl. 4cm	m2	33,620	175,00 Kč	5 883,50 Kč	33,62	5 883,50 Kč	0,00	0,00 Kč
		Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)								
		17 196,32 Kč								

95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)

20	952 90 1111 /00	Vyčištění budov (bytových, občanských) výšky podlaží do 4m	m2	360,506	35,00 Kč	12 617,69 Kč	360,51	12 617,69 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 7,4*24,94+9,41*11,85+3,11*9,35+3,75*9,43								
		Σ díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)								
		12 617,69 Kč								

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)

21	962 03 1132 /00	Bourání příček cihelných pálených sádkových tl. do 10cm	m2	0,000	80,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 mezi kancelářemi finanční úřadu								
		2,75*3,30*0,8*1,97								
		2 chodba - nad vybouranými dveřmi:								
		1,51*1,3								
22	962 03 2231 /00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel malta MV/MVC	m3	6,720	565,00 Kč	3 796,80 Kč	6,72	3 796,80 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 příčky tl.200 mm								
		0,2*(3,0*2,40+2,15*4,10*2)+3,3								
23	965 04 2241 /00	Bourání podkladů nebo diažeb a mazanin betonových tl. nad 10cm plochy nad 4m2	m3	7,113	1 675,00 Kč	11 913,77 Kč	7,11	11 913,77 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 stávající soc.zařízení								
		0,2*5,15*6,95								
24	965 08 1312 /00	Bourání podlah z dlaždic - teracových, čedičových - tl.<20mm,	m2	46,757	70,00 Kč	3 272,99 Kč	46,76	3 272,99 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 1,68*11,85+1,8*2,0+2,65*2,9*1,50,45+1,8*1,78+(0,75*1,6)*4,1*1+2,05								
25	968 06 1112 /00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken plochy do 1,5m2	ks	0,000	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
26	968 06 1125 /00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří plochy do 2m2	ks	11,000	50,00 Kč	550,00 Kč	11,00	550,00 Kč	0,00	0,00 Kč
27	968 06 1126 /00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří plochy nad 2m2	ks	2,000	50,00 Kč	100,00 Kč	2,00	100,00 Kč	0,00	0,00 Kč
28	968 06 2455 /00	Vybourání zárubní dřevěných plochy do 2m2	m2	15,760	150,00 Kč	2 364,00 Kč	15,76	2 364,00 Kč	0,09	1,39 Kč
		1 (0,6*4+0,8*7)*1,97								

29	968 06 2456 /00	Vybourání zárubní dveřních dřevěných plochy nad 2m2	m2	5.280	140,00 Kč	739,14 Kč	5,28	739,14 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 1,10*1,97*1,58*1,97		5,280				22 736,71 Kč		1,39 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)										
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)										
30	971 03 3641 /00	Vybourání otvorů plochy do 4m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do tl. 30cm	m3	0,805	760,00 Kč	611,80 Kč	0,81	611,80 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 0,45*0,45*2,0+0,25*0,8*2,0		0,805						0,00 Kč
31	971 03 3651 /00	Vybourání otvorů plochy do 4m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do tl. 60cm	m3	0,951	860,00 Kč	818,20 Kč	0,95	818,20 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 mezi chodbou a recepcí		0,951						
		0,335*1,42*2		10,200	154,00 Kč	1 570,80 Kč	10,20	1 570,80 Kč	0,00	0,00 Kč
		1 2,0*4*2,2*2+2,9*2				3 000,80 Kč		3 000,80 Kč		0,00 Kč
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)										
979 (Odvoz sutí)										
33	979 08 1111 /00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	35,300	330,00 Kč	11 648,85 Kč	36,18	11 940,07 Kč	-0,88	-291,22 Kč
34	979 08 1121 /00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	317,696	12,00 Kč	3 812,35 Kč	325,64	3 907,66 Kč	-7,94	-95,31 Kč
35	979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	t	35,300	205,00 Kč	7 236,40 Kč	36,18	7 417,32 Kč	-0,88	-180,92 Kč
36	979 09 8111 /00	Poplatek za skládku	t	35,300	350,00 Kč	12 354,84 Kč	36,18	12 663,71 Kč	-0,88	-308,87 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)										
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)										
37	999 28 1111 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	t	45,800	380,00 Kč	17 404,00 Kč	45,80	17 404,00 Kč	0,00	0,00 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)										
Σ										
218 255,87 Kč										

rekapitulace

13	Hluboké vykopávky	1 500,00 Kč
16	Premíslení výkopku	232,31 Kč
17	Konstrukce ze zemin	393,75 Kč
21	Úprava podloží a základové spáry	2 408,25 Kč
31	Zdi podpěrné a volné	5 514,56 Kč
34	Stěny a příčky	35 449,58 Kč
61	Úprava povrchů vnitřní	64 749,46 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 196,32 Kč
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	12 617,69 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	22 736,71 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	3 000,80 Kč
979	Odvoz sutí	35 052,44 Kč
99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	17 404,00 Kč
Σ		218 255,87 Kč

216 139,39 Kč

218 255,87 Kč

1 707,21 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zákázka 2011/03- (Stavební úpravy MU Roztoky)
stavba Stavební úpravy MU Roztoky - II.etapa
objekt základní objekt
typ činnosti PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	technická	súčinnost celkem	množství	fakturační cena celkem	jednotka	fakturační číslo
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)										
1	711 11 1001 /00	Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodotěrná - nátěr penetrační	m2	0,000	7,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
2	711 14 1559 /00	Izolace proti zemní vlhkosti přitavená vodotěrná - pásy NALP	m2	0,000	69,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
3	111 63 0054	Asfaltový lak Penetrat/ALP - studý 160K	t	0,000	35 000,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
4	628 52 0053	Pás asfaltovaný modifikovaný Elastek 40 spec	m2	0,000	125,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
5	998 71 1101 /00	Presun hmot pro izolace proti vodě a vlhkosti v objektech výšky do 6m	t	0,000	830,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)										
713 (Izolace tepelné)										
6	713 12 1111 /00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho jednotlivá vč.separační folie	m2	3,164	15,00 Kč	47,45 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
7	631 51 0325	Deska izolační minerální Orsiii N tl. 7cm	m2	3,268	175,00 Kč	570,22 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
8	631 90 1119	Separační folie DEKSEPAR tl.0,2mm	m2	3,638	15,00 Kč	54,57 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
9	998 71 3101 /00	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6m	t	0,020	770,00 Kč	15,40 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
Σ díl 713 (Izolace tepelné)										
721 (Vnitřní kanalizace)										
10	721 22 9999	D+M zdravotní instalace vč. zařízení předmětů - přenos od specialisty	soubor	1,000	70 409,00 Kč	70 409,00 Kč	0,859	60 510,40 Kč	0,14	9 898,60 Kč
Σ díl 721 (Vnitřní kanalizace)										
761 (Konstrukce sklobetonové)										
11	761 11 1114 /00	Stěna ze skleněných tvárníc 190x190x80mm - bezbarvé, lesklé, dezén struktura	m2	1,680	4 600,00 Kč	7 728,00 Kč	0,240	1 104,00 Kč	1,44	6 624,00 Kč
12	998 76 1101 /00	Presun hmot pro konstrukce sklobetonové v objektech výšky do 6m	t	0,170	250,00 Kč	42,50 Kč	0,000	0,000	0,17	42,50 Kč
Σ díl 761 (Konstrukce sklobetonové)										
764 (Konstrukce klempířské)										
13	764 41 0850 /00	Demontáž krytiny oplechování parapetu r.š. do 330mm	m	0,000	25,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
14	764 51 0240 /00	Krytina z mědi oplechování parapetu r.š. 250mm - ozn.K3	m	0,000	480,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
15	979 98 1111 /00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,000	100,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
16	979 08 1121 /00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	0,000	100,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
17	979 08 2111 /00	Vnitrostavěbní doprava suti vodotěrná do 10m	t	0,000	100,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
18	979 09 8111 /00	Poplatek za skládku	t	0,000	100,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
19	998 76 4101 /00	Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6m	t	0,000	850,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)										
766 (Konstrukce truhlářské)										
20	766 62 0004	D+M prosklené stěny s púitem - Ozn. OS4 1250/2380	komp.	1,000	5 500,00 Kč	6 000,00 Kč	0,000	0,000	1,00	5 500,00 Kč
21	766 66 0001	D+M - dveři plastových ze -2/3 sklo vč.zárubně 600/1970	komp.	0,000	7 000,00 Kč	- Kč	0,000	0,000	0,00	0,00
22	766 66 0002	D+M dveři piných dřevén.vč.oblož. zárubně 800 /1970	komp.	5,000	7 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,000	0,000	6,00	42 000,00 Kč
23	766 66 0003	D+M dveři dřev.píných vč.obložk.zárubně 600/1970	komp.	5,000	7 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,000	0,000	5,00	35 000,00 Kč

24	766 90 9991	D+M lehké sklopné rampy - rampa vybetonovaná a obložena kamenou dlažbou	kompl.	0,000	40 000,00 Kč	- Kč	1,000	11 500,00 Kč	-1,00	-1 500,00 Kč
	Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)					83 000,00 Kč		11 500,00 Kč		71 000,00 Kč
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)										
25	771 27 4122_00	Montáž obkladu stupňů protiskluzných z dlaždic keramických flexibilním lepidlem šířky do 250mm	m	0,000	180,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,68*2									
26	771 27 4232_00	Montáž obkladu podstupnic hladkých z dlaždic keramických flexibilním lepidlem šířky do 200mm	m	67,450	70,00 Kč	4 721,50 Kč	23,200	1 624,00 Kč	44,25	3 097,50 Kč
	1 1,68*2									
27	771 47 4112_00	Montáž obkladu soklíků -keramický rovný lepený Superflex výšky do 90mm	m	73,080	400,00 Kč	29 231,88 Kč	63,990	25 596,08 Kč	9,09	3 635,88 Kč
	1 (11,85+1,8)*2-0,9-1,0-1,4-0,8									
28	771 57 4116_00	Montáž -dlažba z dlaždic keramických rezná lepená Superflex do 25ks/m2	m2	88,144	780,00 Kč	68 752,32 Kč	76,627	60 447,78 Kč	10,65	8 304,54 Kč
	1 10,84+9,15+10,38+5,81+1,91+3,89+1,70+6,90+11,41									
29	597 61 0075	Dlaždice 20x20x0,75 tlak.	m2	1,438	440,00 Kč	632,70 Kč	1,438	632,70 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 63,99*1,05+0,10*23,20*1,1									
30	998 77 1101_00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6m	t	3,360	28,00 Kč	94,08 Kč	3,360	94,08 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,68*2									
	Σ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)									
776 (Podlahy povlakové)										
31	776 20 0810_00	Demontáž podlahoviny ze schodišťových stupňů lepených bez podložky	m	3,360	28,00 Kč	94,08 Kč	3,360	94,08 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 chodba									
32	776 51 1810_00	Demontáž podlahoviny povlakové lepené bez podložky	m2	3,360	28,00 Kč	2 626,44 Kč	93,802	2 626,44 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 5,3*(2,15+4,33)+5,4*(4,25+2,5)+2,75*(3,0+2,05)+2,4*(2,0+1,8)									
33	776 52 1100_00	Lepení podlahoviny povlakové z PVC pásů bez podkladu	m2	0,000	90,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,7									
34	776 52 1227_00	Lepení plastové podlahy pásu elstiatické	m2	49,940	170,00 Kč	8 489,80 Kč	0,000	0,00 Kč	49,94	8 489,80 Kč
	1 1,7									
35	776 52 5115_00	Spojování podlah z plastů - svařováním za studena	m	10,000	37,00 Kč	370,00 Kč	0,000	0,00 Kč	10,00	370,00 Kč
	1 1,7									
36	776 57 2110_00	Volně položené podlahových povlakových textilních pásů	m2	0,000	40,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 m 6,111,112									
37	776 59 0125_00	Podlahy -stěrkování vyrovnávacím tmelem	m2	72,140	140,00 Kč	10 099,60 Kč	72,140	10 099,60 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 7,7+27,70+36,74									
38	284 10 0002	Podlahovina z PVC bez podkladu Antistatik tl.2mm	m2	52,437	450,00 Kč	23 596,65 Kč	0,000	0,00 Kč	52,44	23 596,65 Kč
	1 27,70*1,05									
39	284 12 0007	Podlahovina z PVC bez podkladu Novoflor Extra 1500x2mm	m2	0,000	295,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 7,7*1,05									
40	999 9999	Koberec dle výběru investora	m2	0,000	300,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 36,74*1,02									
41	979 08 7027_00	Odvoz na skládku, demontovaných konstrukcí z plastických hmot do 5 km	t	0,095	1 000,00 Kč	95,48 Kč	0,095	95,48 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,8*(1,2+1,59*2+2,40+1,70+1,0+9+1,65+4,06*2+2,895+1,4*2+0,9*2-2,76)*2-10,60*5*2+0,8*3)*1,80									
42	979 09 8191_00	Poplatek za skládku (PVC)	t	0,095	1 000,00 Kč	95,48 Kč	0,095	95,48 Kč	0,00	0,00 Kč
43	998 77 6101_00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6m	t	0,112	2 250,00 Kč	252,47 Kč	0,112	252,47 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,8*(1,2+1,59*2+2,40+1,70+1,0+9+1,65+4,06*2+2,895+1,4*2+0,9*2-2,76)*2-10,60*5*2+0,8*3)*1,80									
	Σ díl 776 (Podlahy povlakové)					45 720,01 Kč		13 263,55 Kč		32 456,55 Kč
781 (Obklady keramické)										
44	781 41 4111_00	Montáž-obklad porovinový lepený Superflex do 22ks/m2	m2	66,415	400,00 Kč	26 565,83 Kč	69,621	27 648,31 Kč	-3,21	-1 282,48 Kč
	1 m 6,106,107,108,109,110									
45	597 61 0025	Obkladačky 20x25x0,68 tlak.	m2	73,056	370,00 Kč	27 761,39 Kč	76,583	28 335,83 Kč	-3,53	-574,44 Kč
	1 94,338*1,05									
46	998 78 1101_00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6m	t	1,429	440,00 Kč	628,61 Kč	1,429	628,61 Kč	0,00	0,00 Kč
	1 1,8*(1,2+1,59*2+2,40+1,70+1,0+9+1,65+4,06*2+2,895+1,4*2+0,9*2-2,76)*2-10,60*5*2+0,8*3)*1,80									
	Σ díl 781 (Obklady keramické)					54 955,83 Kč		56 812,75 Kč		-1 858,92 Kč

783 (Nátěry)

47 783 81 2120 /00	Nátěr olejový, omítky stěn dvojnásobný tmelení email trojnásobný	m2	0,000	120,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč
1 místnosti č. 101, 102, 103							
1,50*(3,45+1,0+1,75+2,44+1,40+2,81+0,615+1,0+0,165+0,45+1,15+2,30+0,85+3,8+0,75+1,62+2,35+1,29+2,94+1,99+1,40+1,91+0,1+1,1+1,23+2,55+1,05+2,15+3,68)							
48 783 80 9991	Repara stávajících oken ozn. 05 (přetmelení, nátěry, oprava kování)	kompl.	0,000	1 500,00 Kč	- Kč	0,000	0,00 Kč
49 783 80 9993	Repara stávajících vchod. dveří ozn. 7	kompl.	1,000	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1,000	0,00 Kč
50 783 80 9994	Repara stávajících dveří vč. zárubně - 1450/1970 ozn. 4	kompl.	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1,000	0,00 Kč
Σ díl 783 (Nátěry)				32 000,00 Kč	32 000,00 Kč		0,00 Kč

784 (Malby)

51 784 45 3021 /00	Malba disperzní dvojnásobná s pen.nátěr. omyvatelná bílá místnosti výšky do 3,8m	m2	541,926	30,00 Kč	16 257,79 Kč	541,926	0,00 Kč
1 stropy.							
2 stěny.							
10,54+27,7+9,15+10,38+5,81+1,91+3,89+1,7+8,9+11,41+28,98+7,75+7,7							
3,28*(11,85+2,15+3,55+5,3+6,68+5,68+2,85+2,5+5,4+6,945+2,06*2+4,06*2+0,81*3+1,40*2+1,55+1+1,7+2,4+1,59*2+1,2+3,35+2,84)*2							
3 odpočet obkladů a olejového nátěru							
-94,338-74,835							
4							
Σ díl 784 (Malby)				16 257,79 Kč	16 257,79 Kč		0,00 Kč

Σ

134 990,12 Kč

rekapitulace

711	izolace proti vodě a vlhkosti	- Kč					
713	izolace tepelné	687,64 Kč					
721	Vnitřní kanalizace	70 409,00 Kč					
761	Konstrukce skobetonové	7 770,50 Kč					
764	Konstrukce klempířské	- Kč					
766	Konstrukce truhlářské	83 000,00 Kč					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	103 338,40 Kč					
776	Podlahy povlakové	45 720,01 Kč					
781	Obklady keramické	54 955,83 Kč					
783	Nátěry	32 000,00 Kč					
784	Malby	16 257,79 Kč					
Σ		414 139,17 Kč					

Vícepráce

Přetělení plochy	Km	1,00	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
SDK, kaštil	m2	5,54	500,00 Kč	5 228,00 Kč

Návěšení žaluzií	kompl	1,00	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Fixace keramického otažení - klempy	kompl	1,00	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
Návěšení žaluzií - klempy	m2	160,30	10,00 Kč	1 603,00 Kč
Prostřední slavný malá zasedací - 1900x2300 mm (matrazové ústředí)	Km	1,00	18 400,00 Kč	18 400,00 Kč
Kovárna mlž - 300x1000 mm	Km	1,00	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč

Σ 96 476,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

poř. číslo	popis	m.j.	množství		cena		fakturační č. 1		fakturační č. 2	
			jednotka	celkem	jednotka	celkem	jednotka	celkem	jednotka	celkem
M21 (Elektromontáže)										
1	Dodávky elektro - přenos od specialisty		1,000	120 015,00 Kč	1,10	132 313,50	-0,1	-12 288,50 Kč		
2	Montáž elektroinstalace -přenos od specialisty		1,000	63 000,00 Kč	0,93	58 500,00	0,1	4 500,00 Kč		
3	Zkoušky a revize		1,000	8 000,00 Kč	0,00	0,00	1,0	8 000,00 Kč		
	Σ díl M21 (Elektromontáže)			191 015,00 Kč		190 813,50		201 50 Kč		
	Σ			191 015,00 Kč		190 813,50		201,50 Kč		

rekapitulace

M21	Elektromontáže	191 015,00 Kč
Σ		191 015,00 Kč

MAJETEK

Město Roztoky	Evid.č.f.a.2012300721	Předáno k evidenci majetku dne:
Splatnost: 30.11.12	VS: 542012	Částka: 167362.00
Uhrazena dne: <i>BV 181 26.11.12</i>	KS: 308	Věc: STAVEB.ÚPR.-MÚ
Na účet: 1215458339 /0800	Úhrada z účtu: <i>23150</i>	Kontrola formální stránky: <i>5.11.12</i>
Částka	Dle příkazce operace rozúčtovat na: paragraf - položka	
<i>167.362,-</i>		

Příkazce operace zkontroloval a potvrdil operaci dne: *7.11.2012*

Hospodářskou operaci nařídil za vedení MÚ dne: *9.11.2012*

Doplňující údaje příkazce operace:

Správce paragrafu: *7.11.2012*

SU	AU	ÚZ	ORG	KAP	ODPAR	POL	ZP	Má dáti	Dal
<i>042</i>	<i>10</i>							<i>167.362,-</i>	
<i>321</i>	<i>00</i>								<i>167.362,-</i>
<i>321</i>	<i>00</i>							<i>167.362,-</i>	
<i>231</i>	<i>30</i>				<i>6141</i>	<i>6121</i>			<i>167.362,-</i>

Předkontaci a zaúčtování provedla dne: *5.11.12* *BV 28/11 Klamm*



MUROP000JXS0


faktura - daňový doklad

Vydávatel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. se sídlem v Chrasti, Podlažice 93 538 51 Chrast		Faktura číslo	54/2012
IČO: 275 07 629 DIČ: CZ27507629		Konstatní symbol	
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA		Odběratel:	
Číslo účtu: 1215458339		Město Roztoky nám. 5. května 2 252 63 Roztoky u Prahy	
kód banky: 0800		DIČ: neplátce DPH	
Den splatnosti: 30.11.2012		IČO: 00261410	
Forma úhrady: na účet		Datum vystavení faktury:	31.říjen 2012
		Den usk. zdanitel. plnění:	31.říjen 2012

Tímto Vám fakturujeme dílčí plnění za provedené stavební práce dle Smlouvy o dílo a to na akci „interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu Roztoky“ - I.etapa.

Provedené práce byly včetně dodaného a spotřebovaného materiálu.

DPH %	0%	14%	20%
DPH		27 894 Kč	0 Kč
Bez daně Kč		139 468 Kč	0 Kč
Počet příloh	0	telefon	fakturoval
		724 122 044	Ročňová



K úhradě celkem

167 362 Kč

Vystavila: PhDr. Jolana Ročňová, DiS.

31.říjen 2012

ALTERINVESTA CZ s.r.o.
reality-stavby-finance-daně
Podlažice 93, 538 51 Chrast
IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
Ing. Ročň - 724 122 044, vrocn@seznam.cz
Mgr. Debr - 734 407 013, mlch@yashoo.com

Ing. Vlastimil Ročň

podpis jednatele ALTERINVESTA CZ s.r.o.

Společnost ALTERINVESTA CZ s. r. o., je vedena Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložky 22993

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.9.-10.10.2012

Název stavby

Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

Objednatel

IČO

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0	13 Zařízení staveniště 3 000,00
2 Montáž 26 757,40	9 Bez pevné podl. 0	14 Mimostav doprava 10 000,00
3 PSV Dodávky 4 500,00	10 Kulturní památka 0	15 Územní vlivy 12 000,00
4 Montáž 18 849,88	11 0	16 Provozní vlivy 30 000,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 34 361,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 84 468,28	12 DN (ř. 8-11) 0	19 NUS (ř. 13-18) 55 000,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	139 468,28
24 DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25 DPH 20,00 % z 139 468,28	27 893,70
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	167 361,98

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

Objekt:

Období: 1.9.-10.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.10.2012

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>HSV Práce a dodávky HSV 26 757,40 13 080,00 0,00</p>											
<p>3 Svisté a kompletní konstrukce 1 630,00 4 890,00 0,00</p>											
12	011	317143622	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	1.000	1 630,00	1 630,00	3,00	4 890,00	0,00	0,00
<p>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 21 983,40 0,00 0,00</p>											
23	011	620471223	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvena zatěrná (zrnitá) tl 2 mm	m2	70,730	228,00	16 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24	011	620471821	Natěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	70,730	26,80	1 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25	011	620991121	Zakryvání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	10,009	31,30	313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	011	622421143	Vnější omítka stěn a štitů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	12,040	303,00	3 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 144,00 8 190,00 0,00</p>											
35	003	949111112	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	126,00	2 520,00	65,00	8 190,00	0,00	0,00
42	013	968072876	Vybourání míže plochy nad 2 m2	m2	7,800	80,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PSV Práce a dodávky PSV 23 349,88 10 727,15 0,00</p>											
<p>762 Konstrukce tesařské 5 750,00 5 750,00 0,00</p>											
75	762	7623321	Začlenění stávajících dřevěných prvků do vstupního vestibulu	kom pl	0,500	11 500,00	5 750,00	0,50	5 750,00	0,00	0,00
<p>764 Konstrukce klempířské 979,20 0,00 0,00</p>											
96	764	764510230	Oplechování Tlzn parapetů rs 200 mm včetně rohů	m	3,060	320,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>766 Konstrukce truhlářské 5 062,28 218,42 0,00</p>											

106	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	611	611116740	dveře vnitřní plně dřevěné smrkové 800x1970 mm, výroba Vitevín, včetně dveřního kování a vložkového zámku	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,075	617,00	46,28	0,35	218,42	0,00	0,00
						2 173,50	1 141,00			0,00	

109	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	31,050	70,00	2 173,50	16,30	1 141,00	0,00	0,00
						943,50	0,00			0,00	

120	783	783121162	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x základní, 2x email	m2	1,500	229,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
122	783	783891170	Repase vybouraného okna 450x600 mm (demontáž a opětovná montáž) -	kom pl	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 441,40	3 617,73			0,00	

123	784	784453651	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8	m2	281,380	30,00	8 441,40	120,59	3 617,73	0,00	0,00
						34 361,00	93 444,00			0,00	

124	921	2100300	Elektroinstalace - přenos od specialisty	kom pl	0,200	116 805,00	23 361,00	0,80	93 444,00	0,00	0,00
125	921	2100301	Elektroinstalace - bleskosvod	kom pl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						84 468,28	117 251,15			0,00	

Celkem

MAJETEK

Město Roztoky	Evid.č.f.a.2012300627	Předáno k evidenci majetku dne:
Splatnost: 20.10.12	VS: 382012	Částka: 376418.00
Uhrazena dne: BU 158, 15.10.2012	KS: 308	Věc: INTER.ÚPRAVY-MÚ
Na účet: 1215458339 /0800	Úhrada z účtu: 287.30	Kontrola formální stránky: 4.10.12
Částka	Dle příkazce operace rozúčtovat na: paragraf - položka	
346.418,-	67726121	

Příkazce operace zkontroloval a potvrdil operaci dne:..... 5.10.12

Hospodářskou operaci nařídil za vedení MÚ dne:..... 9.10.2012

Doplňující údaje příkazce operace:

Správce paragrafu:.....

SU	AU	ÚZ	ORG	KAP	ODPAR	POL	ZP	Má dáti	Dal
042	10							346.418,-	
321	00								346.418,-
321	00							346.418,-	
231	30				6141	6121			346.418,-

Předkontaci a zaúčtování provedla dne:..... 5.10.12 BU 24/10



MUROP000K77M

faktura - daňový doklad

Dodavatel: ALTERINVESTA CZ s. r. o. se sídlem v Chrasti, Podlažice 93 538 51 Chrast		Faktura číslo	38/2012
IČO: 275 07 629 DIČ: CZ27507629		Konstatní symbol	
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA		Odběratel:	
Číslo účtu: 1215458339		Město Roztoky nám. 5. května 2 252 63 Roztoky u Prahy	
kód banky: 0800		DIČ: neplátce DPH	
Den splatnosti: 20.10.2012		IČO: 00261410	
Forma úhrady: na účet		Datum vystavení faktury:	19.zář 2012
		Den usk. zdanitel. plnění:	19.zář 2012

Tímto Vám fakturujeme dílčí plnění za provedené stavební práce dle Smlouvy o dílo a to na akci
"interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu Roztoky" - I.etapa.

Provedené práce byly včetně dodaného a spotřebovaného materiálu.

DPH %	0%	14%	20%
DPH		0 Kč	62 736 Kč
Bez daně Kč	0 Kč	0 Kč	313 682 Kč
Počet příloh	0	telefon	faktoval
		724 122 044	Ročňová

Pracovní číslo	
Datum	- 3 - 10 - 2012
Podpis odběratele	OF
Podpis dodavatele	

K úhradě celkem

376 418 Kč

Vystavila: PhDr. Jolana Ročňová, DiS. 19.zář 2012

ALTERINVESTA CZ s.r.o.
reality-stavby-finance-daně
Podlažice 93, 538 51 Chrast
IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
Ing. Ročň - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
Mgr. Dobr - 734 407 013, michaldobr@yahoo.com

Ing. Vlastimil Ročň
podpis jednatele ALTERINVESTA CZ s.r.o.

Společnost ALTERINVESTA CZ s. r. o., je vedena Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložky 22993

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-30.9.2012

Název stavby	Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 42 156,40	9 Bez pevné podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 95 112,87	10 Kultura památka 0	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 141 811,31	11 0	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00%
6 Montáž 35 041,50		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 314 122,08	12 DN (ř. 8-11) 0	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 313 682,08
24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00
25 DPH 20,00 % z 313 682,08 62 736,42
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 376 418,50

E Přípočty a odpočty
27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
29 Zvýhodnění + - 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

2.10.2012  Razítko

Zhotovitel

REINVESTA CZ s.r.o.
 reality-stavby-finance-daně
 Podlažice 93, 538 51 Chrast
 IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
 Ing. Ročen - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
 Agr. Dobr - 734 407 013, michaldobr@yahoo.com

Ing. Ročen - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
Agr. Dobr - 734 407 013, michaldobr@yahoo.com

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

Objekt:

Období: 1.-30.9.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.9.2012

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

41 932,40 96 056,47 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

957,00 0,00 0,00

9	014	317944321	Válcované nosníky č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,029	33 000,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	---	-------	-----------	--------	------	------	------	------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

36 087,05 11 974,16 0,00

20	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným šukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	114,860	95,20	10 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	28,715	139,00	3 991,39	86,15	11 974,16	0,00	0,00
27	011	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	70,730	143,00	10 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	3,610	3 060,00	11 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

880,87 61 945,03 0,00

43	013	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,068	1 200,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44	013	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,000	154,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	013	979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,376	330,00	124,08	69,06	22 789,14	0,00	0,00
46	013	979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,376	12,00	4,51	69,06	828,70	0,00	0,00
47	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	0,376	205,00	77,08	69,06	14 156,89	0,00	0,00
48	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	0,376	350,00	131,60	69,06	24 170,30	0,00	0,00

99 Přesun hmot

4 007,48 22 137,28 0,00

49	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	10,546	380,00	4 007,48	58,26	22 137,28	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------	-----------	------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

236 708,18

0,00

19 515,85

711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		10 787,07		0,00		0,00	
50	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	46,496	7,00	325,47	0,00	0,00
51	111	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg</i>	l	0,014	35 000,00	490,00	0,00	0,00
52	711	7111141569	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	46,496	69,00	3 208,22	0,00	0,00
53	628	628321320	<i>pás těžký asfaltovaný Elastek 40 spec</i>	m ²	52,540	125,00	6 567,50	0,00	0,00
54	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,236	830,00	195,88	0,00	0,00

712		Povlakové krytiny		47 335,29		0,00		0,00	
55	712	712451112	Provedení povlakové krytiny střech jednoduchých do 30° přilepením asfaltového šindele	m ²	73,320	230,00	16 863,60	0,00	0,00
56	628	628220410	<i>šindel IKO Armourglas</i>	m ²	84,318	235,00	19 814,73	0,00	0,00
57	712	712451312	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u okapu	m	9,100	66,10	601,51	0,00	0,00
58	712	712451314	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u útlabi	m	7,500	79,70	597,75	0,00	0,00
59	712	712451315	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u závětné lišty	m	28,850	34,40	992,44	0,00	0,00
60	712	712451511	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° přibitím podkladního pásu	m ²	73,320	30,60	2 243,59	0,00	0,00
61	628	62861513	<i>podkladní pás pod šindele V13</i>	m ²	84,318	65,00	5 480,67	0,00	0,00
62	712	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,843	879,00	741,00	0,00	0,00

713		Izolace tepelné		21 229,21		0,00		0,00	
63	713	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	88,240	50,00	4 412,00	0,00	0,00
64	631	631481070	<i>deska minerální sřešní izolační ORSIK 600x1200 mm tl. 160 mm</i>	m ²	46,326	145,00	6 717,27	0,00	0,00
65	631	631481000	<i>deska minerální sřešní izolační ORSIK 600x1200 mm tl. 40 mm</i>	m ²	46,326	37,00	1 714,06	0,00	0,00
66	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílců, deskami 1 vrstva	m ²	40,115	15,00	601,73	0,00	0,00
67	283	283758820	<i>deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 70 mm</i>	m ²	42,121	162,00	6 823,60	0,00	0,00

69	713	713191132	Prekrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2	40,115	15,00	601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,486	770,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

762 Konstrukce tesařské

75	762	7623321	Začlenění stávajících dřevěných prvků do vstupního vestibulu	korn pl	0,500	11 500,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5 750,00
----	-----	---------	--	---------	-------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

86	763	763131432	SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	44,120	640,00	28 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	44,120	28,00	1 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	283	283292210	fólie Dörken Delta - fol Reflex	m2	48,532	42,00	2 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	763	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,802	1 150,00	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

764 Konstrukce klempířské

90	764	764223220	mm	m	10,900	487,20	5 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	764	76423121	Závětná lišta Cu tvrdá krytina rš 250 mm	m	14,900	348,00	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	764	764231220	Lemování zdi TiZn tvrdá krytina rš 250 mm	m	13,600	348,00	4 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	764	764252201	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	10,900	584,00	6 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	764	764259215	Žlab TiZn - kotlík kulatý do 150 mm	kus	1,000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	764	764554202	Odpadní trouby TiZn kruhové D 87 mm	m	5,200	584,00	3 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,129	1 500,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždic

109	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	16,300	70,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	31,05	2 173,50
110	771	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flex lepidlem	m2	46,325	400,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	597	597611110	dlaždice keramické	m2	57,208	350,00	20 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,239	440,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

776 Podlahy povlakové

113	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	93,461	28,00	2 616,91	0,00	0,00	0,00	18,94	530,29
114	776	776572110	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	83,150	40,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	697	697510020	koberce záložový - dle výběru investora	m2	84,813	300,00	25 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116	776	776590125	Úprava podkladů následných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m ²	92,371	140,00	12 931,94	0,00	0,00	18,72	2 620,66
117	015	979087027	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí plastových do 5000 m	t	0,112	1 000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	013	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,112	1 000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	776	998776101	Presun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,199	2 250,00	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00

783	Dokončovací práce - nátěry										0,00	0,00
121	783	783711301	Nátěry olejové tesářských konstrukcí 2x lakování	m ²	43,640	116,00	5 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
											5 062,24	0,00

784	Dokončovací práce - malby										0,00	8 441,40
123	784	784453651	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m ²	120,591	30,00	3 617,73	0,00	0,00	281,38	8 441,40	
											3 617,73	0,00

M Práce a dodávky M 35 041,50 58 402,50 23 361,00

21-M	Elektromontáže										58 402,50	23 361,00
124	921	2100300	Elektroinstalace - přenos od specialisty	kom pl	0,300	116 805,00	35 041,50	0,50	58 402,50	0,20	23 361,00	
											313 682,08	42 876,85

Celkem

INVESTICE

Město Roztoky	Evid.č.f.a.2012300527	Předáno k evidenci majetku dne:
Splatnost: 10.09.12	VS: 28012	Částka: 652880.00
Uhrazena dne: <i>BV49 18.9.12/</i>	KS: 308	Věc: INTER.ÚPRAVY-MÚ-I.ETA
Na účet: 1215458339 /0800	Úhrada z účtu: <i>237.30 231.10</i>	Kontrola formální stránky: <i>18.9.12</i>
Částka	Dle příkazce operace rozúčtovat na: paragraf - položka	
<i>652.880.-</i>	<i>6771 - 6121</i>	

Příkazce operace zkontroloval a potvrdil operaci dne:..... *19.9.12* *[Signature]*

Hospodářskou operaci nařídil za vedení MÚ dne:..... *19.9.12* *[Signature]*

Doplňující údaje příkazce operace:

Správce paragrafu:..... *7.9.2012* *[Signature]*

SU	AU	ÚZ	ORG	KAP	ODPAR	POL	ZP	Má dáti	Dal
<i>042</i>	<i>10</i>							<i>652.880,-</i>	
<i>327</i>	<i>00</i>								<i>652.880,-</i>
<i>027</i>	<i>00</i>							<i>652.880,-</i>	
<i>237.</i>	<i>10</i>				<i>6771</i>	<i>6121</i>			<i>652.880.-</i>

Předkontaci a zaúčtování provedla dne: *19.9.12* *[Signature]* *BV49 18.9.12* *[Signature]*



MUROP000KITF

faktura - daňový doklad

Dodavatel: ALTERINVESTA CZ s. r. o. se sídlem v Chrasti, Podlažice 93 538 51 Chrast		Faktura číslo	28/2012
IČO: 275 07 629 DIČ: CZ27507629		Konstatní symbol	
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA		Odběratel:	
Číslo účtu: 1215458339		252 63	Město Roztoky nám. 5. května 2 Roztoky u Prahy
kód banky: 0800		DIČ: neplátce DPH	
Den splatnosti: 10.9.2012		IČO: 00261410	
Forma úhrady: na účet		Datum vystavení faktury:	10.srpen 2012
		Den usk. zdaniteln. plnění:	10.srpen 2012

Tímto Vám fakturujeme dílčí plnění za provedené stavební práce dle Smlouvy o dílo a to na akci
"interiérové stavební úpravy budovy městského úřadu Roztoky" - 1.etapa.

Provedené práce byly včetně dodaného a spotřebovaného materiálu.

DPH %	0%	14%	20%
DPH		0 Kč	108 813 Kč
Bez daně Kč	0 Kč	0 Kč	544 067 Kč
Počet příloh	0	telefon	fakturoval
		724 122 044	Ročňová

Městský úřad Roztoky	Číslo dop. zásilky:
1	
Došlo dne: 28 -08- 2012	Zpracovatel: OF
Č.j.:	Ukládací znak:

K úhradě celkem
652 880 Kč

Vystavila: PhDr. Jolana Ročňová, DiS. 10.srpen 2012

ALTERINVESTA CZ s. r. o.
reality-stavby-finance-daně
Podlažice 93, 538 51 Chrast
IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
Ing. Ročeň - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
Mgr. Dobr - 734 407 013, michaldobr@yahoo.com

Ing. Vlastimil Ročeň
podpis jednatele ALTERINVESTA CZ s.r.o.

Společnost ALTERINVESTA CZ s. r. o., je vedena Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložky 22993

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.8.2012

Název stavby

Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	3 043,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	284 913,46	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	118 613,13	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	79 094,41	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%
6	Montáž	58 402,50				18	NUS z rozpočtu	0,00
	ZRN (ř. 1-6)	544 066,50	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

ALTERNIVE STA CZ s.r.o.
reality-stavby-finance-daně
 Podlažice 93, 538 51 Chrast
 IČ: 27507629, DIČ: CZ27507629
 Ing. Ročen - 724 122 044, vrocen@seznam.cz
 Mgr. Dobr - 734 407 013, michaldobr@yahoo.com

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 544 066,50

24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 20,00 % z 544 066,50 108 813,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 652 879,80

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MěÚ v Roztokách - I. etapa

Objekt:

Období: 1.-31.8.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.8.2012

Zpracoval:

JKSO:

Místo:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

287 956,46 0,00 17 698,34

1 Zemní práce

2 043,84 0,00 0,00

1	469	132311318	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	4,800	235,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,920	177,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	1,920	300,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Zakládání

26 447,20 0,00 0,00

4	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ³	7,398	2 650,00	19 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	011	279113122	Základová patka ze ztraceného bednění tl do 200 mm včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m ³	0,080	5 250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	011	279113124	Základová zed tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže	m ²	5,138	1 250,00	6 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

85 225,62 0,00 1 630,00

7	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 14	t	0,088	7 370,00	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	133	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 J/R, označení průřezu 140	t	0,097	22 000,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	014	340291122	Dodatečné ukotvení stěn k cihelým konstrukcím plochými ocelovými kotvami a montážní pěnou	m	6,500	230,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	011	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	48,736	1 210,00	58 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	011	317143622	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlou otvoru do 1350 mm	kus	3,000	1 630,00	4 890,00	0,00	0,00	1,00	1 630,00

13	011	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	14,225	350,00	4 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	5,200	440,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	13,250	681,00	9 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	1,450	550,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	Vodorovné konstrukce		9 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m ³	1,518	2 700,00	4 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,182	28 000,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		44 236,84	0,00	0,00	0,00	9 203,59
19	014	612401391	Omitka májých ploch vnitřních stěn do 1m ²	kus	4,000	260,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele	m ²	86,145	139,00	11 974,16	0,00	0,00	28,72	3 991,39
29	011	631311134	16/20	m ³	6,974	2 970,00	20 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,348	23 800,00	8 282,40	0,00	0,00	0,22	5 212,20
32	011	635111115	Náryp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m ³	1,340	775,00	1 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	553	553313840	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 LP	kus	1,000	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		98 671,08	0,00	0,00	0,00	2 857,27
35	003	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	65,000	126,00	8 190,00	0,00	0,00	20,00	2 520,00
36	011	952901111	Vykližení dílny před zahájením prací	korn pl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	013	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m ³	5,720	742,00	4 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m ³	15,450	645,00	9 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m ²	m ³	5,500	1 675,00	9 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm pl přes 1 m ²	m ²	15,708	70,00	1 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	8,500	237,00	2 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,058	330,00	22 789,14	0,00	0,00	0,38	124,08

46	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,058	12,00	828,70	0,00	0,00	0,38	4,51
47	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	69,058	205,00	14 156,89	0,00	0,00	0,38	77,08
48	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	69,058	350,00	24 170,30	0,00	0,00	0,38	131,60

99 Přesun hmot

49	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	58,256	380,00	22 137,28	0,00	0,00	10,55	4 007,48
							22 137,28	0,00	0,00	10,55	4 007,48

PSV

Práce a dodávky PSV

197 707,54

0,00

46,28

762 Konstrukce tesafské											
Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi											
72	762	762081410	Provedení tesafského profilování zhlaví trámu jednoduším seřiznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2	m	20,500	85,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	762	762082230	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	kus	20,000	88,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	762	762331812	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	149,300	65,00	9 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76	762	762332132	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	2,765	6 200,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	605	605121210	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	49,995	388,00	19 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00
78	762	762341027	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	23,640	126,00	2 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00
79	762	762341260	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	26,477	277,00	7 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80	611	611899950	Demontáž bednění střech z prken	m2	71,860	24,60	1 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00
81	762	762341811	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	93,700	9,00	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
82	762	762342441	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,248	6 000,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	605	605141010	Spojovací prosifedky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,549	870,00	3 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00
84	762	762395000	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,843	1 310,00	3 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
85	762	998762102	m	t	2,843	1 310,00	3 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00

764

Konstrukce klempířské

95	764	764312822	Demontáž krytina plechové hladká sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	71,860	48,50	3 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------	------	------	------	------

765

Konstrukce pokrývačské

							5 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	------

99	765	765901157	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólií Bramac UNI	m2	73.320	80,00	5 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské											
100	766	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	4,220	655,00	2 764,10	0,00	0,00	0,00	46,28
101	611	611101100	okno dřevěné jednokřídlové otvřívavé a sklápěcí 100x124 cm, barva bílá TRJOJSKO	kus	1,000	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	611	611101101	okno dřevěné jednokřídlové otvřívavé a sklápěcí 100x149 cm, barva bílá TRJOJSKO	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	766	76664113	Montáž vstupních dveří včetně rámu do zdiva	m2	5,789	695,00	4 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00
104	611	611101650	dveře vstupní jednokřídlové, zasklené izolačním trojsklem 107x209 cm, barva bílá	kus	1,000	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	611	611101651	dveře vstupní dvoukřídlové, zasklené izolačním trojsklem 170x209 cm, barva bílá	kus	1,000	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,354	617,00	218,42	0,00	0,00	0,08	46,28
M											
Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
124	921	2100300	Elektroinstalace - přenos od specialisty	kom pl	0,500	116 805,00	58 402,50	0,00	0,00	0,50	58 402,50
							<u>544 066,50</u>	<u>0,00</u>		<u>76 147,11</u>	